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Bouwrijp maken gemeente

Inrichten bouwterrein & bouwrijp
makenAanbrengen damwand

Grondwerk

Heiwerk

Grondwerk/ Poeren e.d.

Fundering

Kelder

Onderbouw

Ruwbouw A2 + A3

Ruwbouw hoogbouw A1 + T

Inrit Oostlaan

Afsluiten Oostlaan dit incl. trekken
damwand

Gevelsluiten A1 en A2 + A3

Gevelsluiten hoogbouw A1

Dak

Gevelafwerking A1 + T

Ruwe afbouw

Afbouw

Oplevering woningen

Oplevering winkels
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START BOUW 
MEDIO Februari 2010

 

 

Presentatie - bouwplanning 
datum: 15 december 2009 

A1= 37 won.
A2= 23 won.
A3= 32 won.
T = 16 won.
Tot. = 108 won.
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Presentatie - bouwplanning 
datum: 15 december 2009 

A1= 37 won.
A2= 23 won.
A3= 32 won.
T = 16 won.
Tot. = 108 won.
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Code bibliotheek 1

Blok A1 Kelder Blok A2 Blok A3 Bouwplaats inrichting


