


Bijlage Spoorboekje

R380-zuid-RO-20081106-BS

Overzicht procedure in de tijd:



BEP = Bureau Energieprojecten
 BG's = bevoegde gezagen
 Cmer = Commissie voor de milieueffectrapportage
 EZ = Ministerie van Economische Zaken
 TT - TenneT
 VROM = Ministerie van VROM
 ROv = leden Regio-overleg

Spoorboekje in chronologische volgorde:

<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>
nu-15dec08	Opstellen concept ontwerp-Rijksinpassingsplan
15apr09 - 26mei09	Terinzagelegging ontwerpbesluiten + ontwerp rijksinpassingsplan <ul style="list-style-type: none">• Stukken staan digitaal op website• 1 loket voor inspraak bij Inspraakpunt (voor projectminister)
midden mei09	Hoorzittingen / inspraakavonden
eind juni09	Toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r. beschikbaar (wettelijke termijn 5 weken na eind terinzagelegging)
11aug09- 21sep09	Terinzagelegging besluiten + rijksinpassingsplan = beroepstermijn <ul style="list-style-type: none">• Stukken digitaal op website• Direct beroep bij Raad van State
22sep09	Besluit onherroepelijk (als geen beroep)
<i>Mei11</i>	<i>Ingebruikname R380 Zuidring</i>